



## PUC - Ufficio di Piano

### VERBALE DI RIUNIONE N.8

Il giorno **20.09.2022** alle ore 16:00 da remoto (collegamento zoom) e presso l'Ufficio di Piano in Piazza Annunziata primo piano sono presenti i componenti dell'ufficio di piano del PUC. L'Ing. Chiara Follera collegata dall'Ufficio e gli altri da remoto: il Prof.Ing. Gerundo, il Dott. Zito, l'Arch. Pirozzi, l'Ing. Fabozzi e l'Avv. Pennacchio.

Presiede i lavori Follera, verbalizza gli interventi Zito.

L'Ing. Follera aggiorna i presenti su

1. **OSSERVAZIONI AL PUC:** il sito [www.puccastelvolturno.it](http://www.puccastelvolturno.it) è aggiornato con gli elaborati modificati come da delibera di G.C. n.97/2021;
2. **SITO WEB:** il Prof. Gerundo aggiornerà a breve il sito con la documentazione prodotta negli ultimi mesi;
3. **AUTORITÀ COMPETENTE:** l'Ing Follera si riserva di comunicare aggiornamenti dal Comune di San Tammaro;
4. **PROSSIMO INCONTRO DELL'UFFICIO DI PIANO:** dopo la prima riunione della Conferenza;
5. **PROSSIMO INCONTRO GCPP:** Follera propone giovedì 22/09 ore 16:00;
6. **CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE;** nei prossimi giorni invieremo a tutti gli enti sovracomunali il PUC aggiornato e chiederemo un sollecito riscontro; scaduto tale termine convocherò una Conferenza di pianificazione sotto forma di Conferenza di servizi con P.U.F.: il periodo più probabile è fine novembre o inizio dicembre; saremo tutti presenti in Conferenza per ogni esigenza legata ai lavori; enti (asl, sovrintendenza, autorità bacino, ente parco, genio civile)
7. **CRONOPROGRAMMA E PRIORITÀ:** vi allego 2 tabelle aggiornate ad oggi (cronoprogramma e priorità), da condividere oggi e da portare nella riunione del GCPP, così da avere un percorso condiviso nel merito e nei tempi;
8. **LEGGE REGIONALE N.13/2022:** l'ing. Follera ricorda di aver chiesto ai presenti con nota n.53690 del 15.09.22 – trasmessa via pec – di esprimersi nel merito di questa nuova norma regionale in questa riunione con inserimento a verbale; non essendo pervenuti contributi scritti chiede se ci sono interventi da inserire adesso prima di assumere decisioni come RUP.

Dopo un giro di interventi si prende atto delle comunicazioni dell'Ing. Follera e si decide quanto segue:

N	OGGETTO	DECISIONI
1	<b>PROSSIMO INCONTRO GCPP</b>	si delegano Follera e il Progettista per aggiornare il gcpp
2	<b>CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE</b>	si condivide l'elenco degli enti sovracomunali da contattare e l'iter illustrato da Follera
3	<b>CRONOPROGRAMMA E PRIORITÀ</b>	si allegano al presente verbale
4	<b>LEGGE REGIONALE N.13/2022</b>	si condivide di rinviare tutto ciò che è rinviabile a dopo l'approvazione definitiva in consiglio comunale

Alle ore 17.20 la riunione ha termine. Del che è verbale.

F.to Ing. Chiara Follera

F.to Dott. Raffaele Zito





## PRIORITÀ (allegato 2 al verbale dell'Ufficio di piano del 20.09.22)

N.	ARGOMENTO	ATTIVITÀ	date e tempi
1.	SITO WEB	- Aggiornare elenco verbali e atti amministrativi ad oggi - File consultazione intermedia + SCA (aggiungi file)	settembre
2.	VAS	copia convenzione S. Tammaro sul sito PUC	settembre
3.	SUPPORTO AL RUP	nominare e liquidare il vecchio	settembre
4.	RIUNIONI DELL'UDP	comunicazioni e aggiornamenti su: - iter procedurale, cronoprogramma, priorità - bozza conferenza di servizi - prossima riunione del GCPP	20.09.22
5.	RIUNIONI DEL GCPP		settembre
6.	INVIO PUC A ENTI SOVRACOMUNALI	invio via pec e/o consegna a mano degli elaborati	settembre
7.	CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE	(CONFERENZA SERVIZI, ENTI VARI PER PARERI, NULLA OSTA, ETC. CON P.U.F.): predisporre bozza e convocare pubblicando sul sito PUC e comunale	novembre o dicembre
8.	RIUNIONE UDP	dopo la prima riunione della Conferenza	
9.	RIUNIONE GCPP	dopo la prima riunione della Conferenza	
10.	ADOZIONE GIUNTA		
11.	INVIO ALLA PROVINCIA O CDS SPECIFICA		
12.	RIUNIONE UDP		
13.	RIUNIONE GCPP		
14.	ADOZIONE GIUNTA		
15.	PARERE VAS AUTORITÀ COMPETENTE		
16.	RIUNIONE UDP		
17.	RIUNIONE GCPP		
18.	DELIBERA DI GIUNTA		
19.	APPROVAZIONE DEL C.C.	entro 60 gg da del G.C.	
20.	RIUNIONE UDP		
21.	RIUNIONE GCPP		
22.	ADOZIONE GIUNTA		
23.	PUBBLICAZIONE E INVIO AL BURC	CHE PUBBLICA ENTRO 15 GG CIRCA	
24.	VIGENZA	GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE BURC	